

Status projectonderdelen

ELZHA website fase 1

	Status gereed	Goedkeuring cSchatting
Analyse, architectuur en engineering	80.00% ja	2000
Designfase (huisstijl en templates site, pdf, etc)	50.00% ja	2000
Extranet strippenkaart 12 uur	100.00% ja	1200
Ontwikkelfase	10.00% ja	4000
Overdrachtsfase (incl. Hosting, dns etc)	20.00% ja	2000
Contractmanagement en projectmanageme	40.00% ja	2000
calls	0.00% done	€ 1.000,00
Content begeleiding: nieuwsbriefsjabloon (1x), vragenformulieren (1x), en gebruikerstests (1x)	0.00% nog niet	€ 1.850,00
		som
		betaald
		te factureren termijn

Status projectonderdelen

Tussentijdse factuur

1600

1000

1200

400

400

800

betaald

5400

3600.3

1799.7

Releaseplan

DCL	Designer Company Logo	Fred
DEV	Developer	Bas
DNS	Domains, Nameservers, etc	Hans
CM/PM	Contract/project management	Henk
TEST	Tester (verantwoordelijk!)	Hans test Frec

Soort	Wat	Wie
Design / ontwerp	Website ontwerp	DCL, DEV
	Doelstelling, Doelgroep, Persona's en site	DEV
	Wireframe	DEV
VERZOEKEN TIJDENS FASE 1	Installatie / configuratie	DEV
Ontwikkelfase	Gebruikers loggen in per groep: gebruikers van een groep krijgen dezelfde pagina's te zien. Er zijn meerdere groepen (zie punt 7). Sommige pagina's moeten in meerdere groepen getoond kunnen worden;	DEV
	De mogelijkheid tot het vergroten van de letters (aAA);	DEV
	De mogelijkheid tot het printen van de geopende pagina;	DEV
	Een zoekveld.	DEV
AANBIEDINGSONDERDELEN	Een foto die KLANTORG zelf kan wisselen (beheren).	DEV
	Ontwikkeling template	DEV
	Extensie - editor	DEV
	Extensie - zoeken	
	Externe extensie - nieuwsbrief	DEV
	Extensie - RSS feeds (suboptimalisatie voor Twitter)	DEV
	Extensie - formulieren	DEV
Overdrachtfase		
	Uitvoering van testen	DEV
	Bugfixing	DEV

Releaseplan

Training

DEV

Omzetting ontwikkel naar productieomgeving DEV

Releaseplan

1 en Bas, Bas test Hans

Wanneer		Hoeveel (schatting uren)
Fase 2	Met Fred ro	0
Fase 2		4
Fase 2		8
Fase1 e.v.	75% gedaan op voorhand	
Volgt in fase 2, dat kan ingeregeld worden maar dan moet die content wel voor handen zijn, en dat is nu nog niet. Moeten we een modelletje voor uittekenen.		4
Volgt in fase 2, nog niet overeen gekomen		2
volgt in fase 2 (print stylesheet perfectioneren, print button maken)		6
volgt in fase 2 ivm te weinig content voor een zoekopdracht		4
volgt in fase 3 (ook eerst ontwerp uitwerken om discussie te voorkomen)		6
Fase 2		20
Fase 2		4
Fase 2		4
Fase 3		4
Fase 3		4
Fase 3		6
Fase 2 en 3		6
Fase 2 en 3		8

Releaseplan

v.a. Fase 1	12
Fase 2	4

Waarom

Contract/project management (CM/ PM)
in opdracht

in opdracht

in opdracht

in opdracht

PM: alle resources moeten voor
handen zijn (lees: ontvangen) voordat
commitment wordt afgegeven.

CM: kan erbij / hoort bij aanbidding v1,
geen extra kosten

CM: nieuw tov opdracht, PM: als
laatste in fase 2, max. 1 terugkoppelslag.

in opdracht

CM: nieuw tov opdracht

CM: in opdracht, op basis
templatestructuur leidend voor ontwerp
zie huidige KLANTORG-site. PM:
DEV/DCL zie template leading in
Associate:Role:template builder.

in opdracht

CM: zie boven, was al voorzien

in opdracht

in opdracht

Gedeeltelijk in opdracht

in opdracht

In opdracht PM: dit is tijdbuffer?!

Releaseplan

CM: scheidt fase 1 duidelijk van fase 2 en 3, training na fase 1 snijdt in budget voor fase 2 en 3

PM: OTAP omgeving, CM: inclusief opdracht